



DAP
EYLEM PLANI

**DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ
BAŞKANLIĞI**

**2014-2018 Yılı DAP Eylem Planı
İzleme ve Değerlendirme Raporu**

(Tahsisat-Harcama-Proje Sayısı Değerlendirmesi)

**İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Nisan 2019
Erzurum**

İçindekiler

1. DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI.....	2
1.1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri.....	2
1.2. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması	3
2. DAP EYLEM PLANI (2014-2018)	3
3. DAP EYLEM PLANI 2014-2018 YILI GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ	4
3.1. Genel Değerlendirme.....	4
3.2. Makroekonomik Hedefler Doğrultusunda Değerlendirme	5
3.3. Eksen ve Alt Eksenlere Göre Değerlendirme	5
3.4. İllere Göre Değerlendirme	9
3.5. Sorumlu Kuruluşlara Göre Değerlendirme.....	13
4. 2014-2018 DAP EYLEM PLANI GENEL DEĞERLENDİRMESİ	15

1. DOĐU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŐKANLIĐI


Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na doğrudan baėlı olarak faaliyet gösteren "Özel Bütçeli Kurum" statüsündedir. Merkezi Erzurum ili olan Başkanlığımızın görev alanı Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerini kapsamaktadır.

DAP İdaresi; bölgesel kalkınmanın planlanması, kalkınmaya yönelik projelerin geliştirilmesi, çeşitli sektörlerde farklı kuruluşlar tarafından yürütülecek olan DAP Bölgesindeki yatırımların yönlendirilmesi, izlenmesi ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ile görevlendirilmiştir.

1.1. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Görevleri

- Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planı hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek,
- Eylem planı kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
- Eylem planının gerektirdiėi yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliėi içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığına göndermek,
- Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütölen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceėi usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak,
- Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek,
- Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,
- Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceėi usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak,
- Kalkınma Bakanlıėı tarafından verilecek diėer görevleri yapmak.

1.2. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Organizasyon Şeması



Şekil 1 DAP BKİ Organizasyon Şeması

2. DAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DAP Eylem Planı'nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik olmak üzere Eylem Planı, gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değeri ve verimliliğini artırmayı, gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirmeyi, sahip olduğu beşeri sermayenin niteliğini iyileştirerek istihdam edilebilirliğini ve kentlerin yaşanabilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda bu hedeflere ulaşılmasını zorlaştıran bir kilit etken olan göçü engellemek üzere istihdam alanlarının artırılması hedeflenmektedir.

2014-2018 yılları arasından uygulanması hedeflenen DAP Eylem Planı kapsamında;

- Gıda ve Tarım Sektörlerinde Verimlilik Ve Katma Değerin Artırılması
- Sanayi ve Hizmetler Sektörlerinin Güçlendirilmesi,
- Altyapı, Kentleşme ve Çevresel Koruma,
- Beşeri-Sosyal Sermayenin ve Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi,
- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere 5 ana eksen ve 126 eylem tasarlanmıştır. Bu eylemlerin uygulanması için 61 adet sorumlu kurum ve kuruluş tayin edilmiştir.

3. DAP EYLEM PLANI 2014-2018 YILI GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

3.1. Genel Değerlendirme

DAP Eylem Planı 2014-2018 yıllarına ait tahsisat ve harcama tablosu aşağıda sunulmuştur. Buna göre cari fiyatlarla toplamda 25,7 Milyar TL tahsisat ve 20,0 Milyar TL harcama gerçekleşmiştir.

Tablo1. Cari fiyatlarla DAP EP tahsisat ve harcama

YILLAR	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
2014	3.983.738.498	3.818.624.964
2015	3.212.106.350	2.792.476.288
2016	3.417.360.974	2.502.330.171
2017	7.349.055.607	5.634.380.897
2018	7.743.343.171	5.216.236.444
TOPLAM	25.705.604.600	19.964.048.764

Not : Cari fiyatlarıdır.

DAP Eylem Planı 2014-2018 yıllarına ait hedef, tahsisat, harcama ve proje sayısı tablosu aşağıda sunulmuştur. 2019 yılı fiyatlarıyla DAP Eylem Planında toplamda 32,4 Milyar TL tahsisat hedeflenmiş olup 38,2 Milyar TL gerçekleşen tahsisat ve 30,3 Milyar TL harcama yapılmıştır.

Tablo2. 2019 fiyatlarıyla DAP EP hedef, proje sayısı, tahsisat ve harcama

YILLAR	SORUMLU KURULUŞ ALT PROJE SAYISI	DAP EP HEDEF TAHSİSAT (TL)	GERÇEKLEŞME	
			TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
2014	695	6.379.377.797	7.640.941.949	7.324.248.740
2015	899	6.730.302.477	5.689.065.085	4.945.844.757
2016	1.352	7.136.249.525	5.606.239.226	4.105.115.516
2017	1.497	6.479.394.134	10.260.165.437	7.866.273.331
2018	1.350	5.697.537.000	9.005.508.108	6.066.482.984
TOPLAM	*	32.422.860.933	38.201.919.804	30.307.965.329

Not : 2019 fiyatlarıdır.

*Çok yıllık projelerden dolayı tüm yılların toplamı toplam proje sayısını vermemektedir. Bu yüzden tabloya yansıtılmamıştır.

3.2. Makroekonomik Hedefler Doğrultusunda Değerlendirme

DAP Eylem Planı makroekonomik hedefler güncel durumla karşılaştırıldığında iki durum ele alınmıştır. Sivas ili 2016 yılında sorumlu olunan illere dâhil edildiği için Sivas ili dâhil ve hariç olmak üzere iki durum tabloya yansıtılmıştır.

Tablo3. DAP EP Makroekonomik Değerlendirme

GÖSTERGE	DAP EP 2014-2018 BAŞLANGIÇ DURUMU	DAP EP 2018 HEDEFİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME*
			SON DURUM	SON DURUM
Kişi Başı GSKD değerinin Türkiye Ortalamasına Oranı (%)	51,0 (2011)	55,0	54,9 (2017)	55,9 (2017)
İşsizlik Oranı (%)	8,2 (2013)	6,1	11,8 (2018)	12,1 (2018)
İstihdam Oranı (%)	47,3 (2013)	50,8	44,1 (2018)	43,3 (2018)
İşgücüne Katılma Oranı (%)	51,5 (2013)	53,7	50,0 (2018)	49,4 (2018)
İhracat Değeri (Milyar Dolar)	1,2 (2013)	2,8	867 Milyon \$ (2017)	959 Milyon \$ (2017)

*Sivas ili dâhil edilmiştir.


3.3. Eksen ve Alt Eksnelere Göre Değerlendirme

DAP Eylem Planı 2014-2018 yılları toplamında 25,8 Milyar TL tahsisat ve 20,0 Milyar TL harcama gerçekleşmiştir. En fazla tahsisat ve harcama Altyapı, Kentleşme ve Çevre Koruma ekseninde sırasıyla 14,1 ve 10,8 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo4. DAP EP Eksnelere göre tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI EKSENLERE GÖRE GERÇEKLEŞMELER		
EKSENLER	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
ALTYAPI, KENTLEŞME VE ÇEVRE KORUMA	14.116.213.260	10.837.585.877
BEŞERİ-SOSYAL SERMAYENİN VE SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	7.534.043.220	5.396.727.029
GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI	3.371.202.954	3.156.557.683
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	0	0
SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ	684.145.167	573.178.174
GENEL TOPLAM	25.705.604.600	19.964.048.764

EKSEN GERÇEKLEŞMELERİ



Grafik1. DAP EP Eksenlere göre tahsisat ve harcama

DAP Eylem Planı hedefleri doğrultusunda sadece Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde hedefe ulaşamamıştır. Gıda ve Tarım Sektörlerinde Katma Değerin Artırılması ekseninde ise hedef aşağısında kalınmasına karşın hedefe yakın değere ulaşılmıştır. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ekseninde ise tahsisat ve harcama gerçekleşmemiştir.

Tablo5. DAP EP Eksenlere göre hedef, tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI EKSEN HEDEF-GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMASI			
EKSENLER	DAP EP HEDEF ÖDENEK (Milyon TL)	GERÇEKLEŞEN TAHSİSAT (Milyon TL)	GERÇEKLEŞEN HARCAMA (Milyon TL)
ALTYAPI, KENTLEŞME VE ÇEVRE KORUMA	10.381	14.116	10.838
BEŞERİ-SOSYAL SERMAYENİN VE SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	6.653	7.534	5.397
GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI	3.454	3.371	3.157
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	26	0	0
SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ	502	684	573
GENEL TOPLAM	21.016	25.706	19.964

DAP Eylem Planı 2014-2018 yılları alt eksenler ele alındığında en çok tahsisat ve harcama Ulaşım alt ekseninde sırasıyla 9,2 ve 6,7 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eğitim ve İçme Suyu – Atıksu ve Katı Atık Hizmetleri alt eksenleri tahsisat ve harcama büyüklüğü bakımından sırasıyla Ulaşım alt eksenini takip etmektedir.

Tablo5. DAP EP Eksenlere göre hedef, tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI ALT EKSENLERE GÖRE GERÇEKLEŞMELER			
EKSEN / ALT EKSEN NO	EKSEN / ALT EKSEN*	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
AKÇ	ALTYAPI, KENTLEŞME VE ÇEVRE KORUMA	14.116.213.260	10.837.585.877
AKÇ.1	ULAŞIM	9.226.845.322	6.715.559.688
AKÇ.2	ENERJİ	1.030.912.250	943.241.432
AKÇ.3	BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ	1.260.000	1.260.000
AKÇ.4	İÇMESUYU - ATIKSU ve KATI ATIK HİZMETLERİ	2.842.887.626	2.259.670.952
AKÇ.5	KENTLEŞME	351.380.365	335.242.152
AKÇ.6	ÇEVRE	662.927.698	582.611.653
SG	BEŞERİ-SOSYAL SERMAYENİN VE SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	7.534.043.020	5.396.727.029
SG.1	EĞİTİM	5.193.846.666	3.659.429.576
SG.2	SAĞLIK	1.741.150.643	1.320.283.941
SG.3	SOSYAL HİZMETLER	83.274.779	66.119.748
SG.4	KÜLTÜR, GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR	515.771.132	350.893.764
GT	GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI	3.371.202.954	3.156.557.683
GT.1	SULAMA	2.695.671.887	2.549.199.548
GT.2	BİTKİSEL ÜRETİM	300.630.585	289.903.237
GT.3	HAYVANCILIK	214.626.621	202.045.841
GT.4	GIDA ÜRÜNLERİ ve KIRSAL KALKINMA	160.273.861	115.409.058
SH	SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ	684.145.167	573.178.174
SH.1	SANAYİ	247.978.853	206.404.039
SH.2	MADENCİLİK	133.363.217	92.271.190
SH.3	AR-GE, YENİLİKÇİLİK VE KÜMELENME	22.631.236	9.014.994
SH.4	TİCARET HİZMETLERİ	23.457.603	11.931.361
SH.5	TEŞVİK POLİTİKALARI	232.569.826	232.569.826
SH.6	TURİZM	24.144.430	20.986.764
GENEL TOPLAM		25.705.604.600	19.964.048.764

* Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ekseninde tahsisat ve harcama gerçekleşmediği için tabloya eklenmemiştir.

DAP Eylem Planı 2014-2018 yılları eksen ve alt eksen proje sayıları ele alındığında en çok projenin Beşeri-Sosyal Sermayenin ve Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi ekseninde olduğu görülmektedir. Yine bu eksen altında yer alan Eğitim alt ekseninde en çok projenin yer aldığı göze çarpmaktadır.

Tablo5. DAP EP Eksenlere ve alt eksenlere göre proje sayıları


EKSEN-ALT EKSEN	2014 PS	2015 PS	2016 PS	2017 PS	2018 PS
ALTYAPI, KENTLEŞME VE ÇEVRE KORUMA	111	151	123	225	174
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ	0	0	0	21	0
ÇEVRE	12	40	4	95	27
ENERJİ	8	12	8	12	10
İÇMESUYU - ATIKSU ve KATI ATIK HİZMETLERİ	42	41	52	25	72
KENTLEŞME	4	13	11	15	15
ULAŞIM	45	45	48	57	50
BEŞERİ-SOSYAL SERMAYENİN VE SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	310	356	537	826	880
EĞİTİM	96	143	221	522	508
KÜLTÜR, GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR	63	63	76	75	60
SAĞLIK	138	137	226	213	297
SOSYAL HİZMETLER	13	13	14	16	15
GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI	240	323	579	352	228
BİTKİSEL ÜRETİM	27	15	14	42	46
GIDA ÜRÜNLERİ ve KIRSAL KALKINMA	4	6	29	1	14
HAYVANCILIK	15	27	6	44	39
SULAMA	194	275	530	265	129
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	0	0	0	8	0
DAP BKİ VE KALKINMA AJANSLARI	0	0	0	0	0
GENEL	0	0	0	0	0
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI	0	0	0	0	0
TAŞRA TEŞKİLATI	0	0	0	0	0
ÜNİVERSİTELER	0	0	0	0	0
YEREL YÖNETİMLER	0	0	0	8	0
SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ	34	69	113	86	68
AR-GE, YENİLİKÇİLİK VE KÜMELENME	3	4	14	1	1
MADENCİLİK	5	22	22	28	25
SANAYİ	23	24	37	35	19
TEŞVİK POLİTİKALARI	0	0	0	15	15
TİCARET HİZMETLERİ	2	3	19	1	2
TURİZM	1	16	21	6	6
Genel Toplam*	695	899	1.352	1.497	1.350

PS: Proje Sayısı

*Çok yıllık projelerden dolayı tüm yılların toplamı toplam proje sayısını vermemektedir. Bu yüzden tabloya yansıtılmamıştır.

2014-2018 yılları DAP Eylem Planı eksenlere göre proje sayıları aşağıda grafikte gösterilmiştir.

YILLARA GÖRE EKSEN PROJE SAYILARI



Grafik2. DAP EP Eksenlerde yıllara göre proje sayıları


3.4. İllere Göre Değerlendirme

2014-2018 yılları DAP Eylem Planı tahsisat ve harcamaları il bazında değerlendirildiğinde en fazla tahsisat ve harcama Erzurum ilinde sırasıyla 4,8 ve 3,5 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önemli nokta ise Sivas ili 2016 yılında DAP Eylem Planına dahil olmasına karşın tahsisat ve harcama miktarı ikinci sırada yani sırasıyla 2,8 ve 1,7 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo6. DAP EP İllere göre tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI İLLERE GÖRE GERÇEKLEŞMELER		
İL	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
Ağrı	1.338.102.259	1.148.648.517
Ardahan	1.097.369.108	962.976.649
Bingöl	2.155.445.323	1.884.137.956
Bitlis	1.091.515.757	846.052.435
Elazığ	1.660.296.284	1.363.672.275
Erzincan	1.168.396.718	925.915.987
Erzurum	4.833.930.318	3.460.897.835
Hakkâri	1.540.851.717	1.219.044.970
İğdır	793.653.481	663.231.417
Kars	1.357.498.009	1.204.106.572
Malatya	1.754.734.467	1.547.422.453
Muş	1.632.069.447	1.207.412.556
Sivas	2.822.863.577	1.729.382.629
Tunceli	342.812.523	260.298.185
Van	2.116.065.612	1.540.848.328
GENEL TOPLAM	25.705.604.600	19.964.048.764

İL GERÇEKLEŞMELERİ



Grafik3. DAP EP İllere göre tahsisat ve harcama

2014-2018 yılları DAP Eylem Planı illerde eksenlere göre tahsisat ve harcamalar değerlendirildiğinde her ilde Altyapı, Kentleşme ve Çevre Koruma ve Beşeri-Sosyal Sermayenin ve Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi eksenlerinde tahsisat ve harcamaların ilk sıralarda olduğu görülmektedir.


2014-2018 yılları DAP Eylem Planı illerde gerçekleşen proje sayıları değerlendirildiğinde Van ve Erzurum illerinde proje sayısı yüksekliği göze çarpmaktadır. Özellikle bu illerde Beşeri-Sosyal Sermayenin ve Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi eksenleri ve Eğitim ve Sağlık alt eksenlerinde gerçekleştirilen proje sayıları diğer illere oranla yüksektir.

Tablo7. DAP EP illere ve eksenlere göre tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI İLLERDE EKSENLERE GÖRE GERÇEKLEŞMELER							
İL	EKSEN*	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)	İL	EKSEN*	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
Ağrı	AKÇ	359.075.993	334.403.937	İğdır	AKÇ	385.845.971,16	339.037.353,16
	SG	678.360.698	542.286.406		SG	280.046.354,31	204.505.089,15
	GT	261.739.034	255.742.321		GT	101.235.956,19	96.891.413,18
	SH	38.926.534	16.215.853		SH	26.525.199,42	22.797.561,46
	TOPLAM	1.338.102.259	1.148.648.517		TOPLAM	793.653.481,08	663.231.416,95
Ardahan	AKÇ	795.005.272	725.149.828	Kars	AKÇ	542.321.007,63	499.813.824,25
	SG	237.212.556	178.152.023		SG	485.748.078,49	402.694.526,14
	GT	48.742.080	44.045.341		GT	292.560.469,29	271.794.850,93
	SH	16.409.200	15.629.457		SH	36.868.454,02	29.803.371,06
	TOPLAM	1.097.369.108	962.976.649		TOPLAM	1.357.498.009,43	1.204.106.572,38
Bingöl	AKÇ	1.602.260.961	1.507.083.668	Malatya	AKÇ	640.436.748,89	587.359.962,50
	SG	355.880.989	203.516.304		SG	484.605.692,81	358.553.474,70
	GT	180.769.445	157.706.389		GT	525.597.295,31	516.645.514,50
	SH	16.533.927	15.831.595		SH	104.094.730,10	84.863.501,34
	TOPLAM	2.155.445.323	1.884.137.956		TOPLAM	1.754.734.467,11	1.547.422.453,04
Bitlis	AKÇ	652.456.944	482.665.457	Muş	AKÇ	1.057.787.429,73	840.831.961,01
	SG	347.145.862	280.200.788		SG	454.846.730,57	253.451.607,68
	GT	75.105.751	67.522.020		GT	79.627.587,51	78.368.306,70
	SH	16.807.200	15.664.171		SH	39.807.699,43	34.760.680,24
	TOPLAM	1.091.515.757	846.052.435		TOPLAM	1.632.069.447,24	1.207.412.555,63
Elazığ	AKÇ	840.191.442	713.550.278	Sivas	AKÇ	1.918.290.529,95	1.013.673.299,96
	SG	384.433.118	240.985.962		SG	641.009.359,53	462.937.645,55
	GT	359.827.104	334.920.035		GT	205.491.404,78	201.242.537,38
	SH	75.844.620	74.216.001		SH	58.072.282,94	51.529.145,65
	TOPLAM	1.660.296.284	1.363.672.275		TOPLAM	2.822.863.577,20	1.729.382.628,54
Erzincan	AKÇ	666.989.890	516.128.848	Tunceli	AKÇ	49.003.127,62	42.314.227,62
	SG	256.245.456	191.468.855		SG	201.253.043,22	129.890.250,12
	GT	216.779.044	190.848.746		GT	75.186.425,83	72.296.825,41
	SH	28.382.328	27.469.538		SH	17.369.926,43	15.796.881,46
	TOPLAM	1.168.396.718	925.915.987		TOPLAM	342.812.523,10	260.298.184,61
Erzurum	AKÇ	2.931.540.766	1.773.513.134	Van	AKÇ	748.353.224,05	657.345.976,48
	SG	1.234.813.861	1.074.848.247		SG	1.090.956.666,45	652.669.481,57
	GT	575.680.969	538.294.981		GT	200.093.578,21	158.065.394,94
	SH	91.894.722	74.241.473		SH	76.662.143,03	72.767.475,06
	TOPLAM	4.833.930.318	3.460.897.835		TOPLAM	2.116.065.611,74	1.540.848.328,05
Hakkâri	AKÇ	926.653.953	804.714.124	GENEL TOPLAM		25.705.604.600	19.964.048.764
	SG	401.484.755	220.566.369	AKÇ: ALTYAPI, KENTLEŞME VE ÇEVRE KORUMA			
	GT	172.766.809	172.173.007	SG: BEŞERİ-SOSYAL SERMAYENİN VE SOSYAL ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ			
	SH	39.946.199	21.591.471	GT: GIDA VE TARIM SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİK VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI			
	TOPLAM	1.540.851.717	1.219.044.970	SH: SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ			

* Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (KK) Ekseninde tahsisat ve harcama gerçekleştirmediği için tabloya eklenmemiştir.

YILLARA GÖRE İL PROJE SAYILARI



Grafik4. DAP EP illerde yıllara göre proje sayıları

3.5. Sorumlu Kuruluşlara Göre Değerlendirme


DAP Eylem Planında 2014-2018 yıllarında uygulanmak üzere 5 ana eksen ve 126 eylem tasarlanmıştır. Bu eylemlerin uygulanması için 61 adet sorumlu kurum ve kuruluş tayin edilmiştir. 2018 yılında yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine göre bazı bakanlıklar birleşmiş ve bazı alt kuruluşlar yeni kurulan bakanlıklara bağlanmıştır. Sorumlu kuruluş değerlendirmesi yapılırken Bakanlıklar, DAP BKİ, Üniversiteler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları ve Bakanlıklara bağlı olmayan diğer kuruluşlar topluca göz önüne alınmıştır.

Tablo8. DAP EP sorumlu kuruluşlara ait tahsisat ve harcama

2014-2018 YILI SORUMLU KURULUŞ GERÇEKLEŞMELERİ		
KURUM	TAHSİSAT (TL)	HARCAMA (TL)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	82.473.779	66.119.748
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	919.987.507	806.345.652
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	469.434.467	340.718.822
Gençlik ve Spor Bakanlığı	596.950.817	534.378.537
Hazine ve Maliye Bakanlığı	0	0
İçişleri Bakanlığı	0	0
Kültür ve Turizm Bakanlığı	194.300.988	84.199.128
Milli Eğitim Bakanlığı	2.456.054.417	1.349.678.604
Sağlık Bakanlığı	1.573.295.643	1.159.030.941
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	276.343.105	231.063.005
Tarım ve Orman Bakanlığı	4.673.496.562	4.431.712.876
Ticaret Bakanlığı	23.081.367	11.881.367
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	9.228.105.322	6.716.819.688
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	11.525.000	0
DAP BKİ	552.947.256	481.270.549
İLBANK	1.809.383.900	1.343.260.691
KOSGEB	232.569.826	232.569.826
İŞKUR	9.492.000	8.524.888
YÖK	0	0
Üniversiteler	2.581.706.277	2.159.119.075
Kalkınma Ajansları	7.801.000	700.000
Belediyeler	6.655.366	6.655.366
GENEL TOPLAM	25.705.604.600	19.964.048.764

DAP Eylem Planı izleme ve değerlendirilmesi yapılması amacıyla sorumlu kuruluşlardan yılda 4 kez 3 ayda bir olmak üzere DAP Eylem Planı dâhilindeki proje bilgileri resmi olarak temin edilmiştir. Tüm değerlendirmeler resmi beyan esas alınarak yapılmıştır. Ayrıca yıllık

yayınlanan resmi kamu yatırım programlarından da veri elde edilmesinde yararlanılmıştır. Dolayısıyla tabloda bazı kuruluşlara ait rakamların sıfır oluşu beyanla ilgilidir. O kurumun sıfır yatırım yaptığı anlamına gelmemektedir.



Grafik5. DAP EP sorumlu kuruluşlara ait tahsisat ve harcama

Sorumlu kuruluşlar içinde DAP Eylem Planında 2014-2018 yıllarında en çok tahsisat ve harcamayı sırasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9,2 Milyar TL tahsisat ve 6,7 Milyar TL harcama ile Tarım ve Orman Bakanlığı 4,7 Milyar TL tahsisat ve 4,4 Milyar TL harcama ile ve

Bölge Üniversiteleri 2,6 Milyar TL tahsisat ve 2,2 Milyar TL harcama ile gerçekleştirmiştir. Yatırımların daha çok ulaşım, altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında yoğunlaştığı söylenebilir.

4. 2014-2018 DAP EYLEM PLANI GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bilindiği üzere Bölge Kalkınma İdareleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve kalkınmanın ülke içerisinde dengeli bir şekilde gerçekleşmesi amacı doğrultusunda kurulan kurumlardır. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 2011 yılında 642 sayılı KHK ile kurulmasının akabinde faaliyetlerine başlamış olup ilk eylem planı olan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan DAP Eylem Planı'nı hazırlamış ve kamuoyuna sunmuştur.

DAP Eylem Planı hazırlanırken faaliyet gösterilen bölge illerindeki tüm kamu ve kuruluşlardan yatırım teklifleri alınmıştır. Çalıştaylar vasıtasıyla eylem planı ana eksenleri, alt eksenleri ve yapılacak işleri belirlenmiştir.

2014-2018 DAP Eylem Planı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ilk eylem planıdır. Beş yıllık izleme ve değerlendirme sürecinde kazanılan deneyim ve geri dönüşler ile yeni eylem planı hazırlık süreci için daha etkin bir yol izleme fırsatı doğmuştur.

2014-2018 DAP Eylem Planı genel olarak tahsisat ve harcama hedeflerine ulaşmıştır. Ancak eylem planının uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirmesinde şu öneriler dikkate alınabilir:

- Eylem planında yapılacak işler daha somut projelere dayandırılmalıdır. Örneğin “yapılması sağlanacaktır”, “hedefler belirlenecektir” gibi soyut ifadelerin proje olarak karşılığı bazen bulunamamaktadır. İzleme ve değerlendirme sürecinde genelde soyut kavramların karşılığı olan veri temininde sıkıntı yaşanabilmektedir.
- Eylem planı izleme ve değerlendirme sürecinde sorumlu kuruluşlardan veri temininde zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Bunların önüne çevrimiçi ve tüm sorumlu kuruluşların veri girişi yapabildiği bir eylem planı izleme sistemi kurulması uygulama ve izlemenin en doğru ve zamanında olmasını sağlayacaktır. Bunların dışında eylem planı izlemesi Ka-Ya (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) gibi sistemlerle bütünleşmiş olabilir. Zaten genel olarak eylem planı dâhilindeki birçok proje yatırım programlarında yer almakta ve Ka-Ya sistemi ile de takip edilmektedir.

DAP Eylem Planı 2014-2018 yıllarına ait hedef, tahsisat, harcama ve proje sayısı tablosu (Bkz. Tablo2) bakıldığında toplamda hedeflenen tahsisata ulaşılmıştır. Sadece yıl bazında 2015 ve 2016 yıllarında hedefin altında kalmıştır. DAP Eylem Planı'nda hedeflenen tahsisat 2019 yılı fiyatlarıyla 32,4 Milyar TL olup gerçekleşen tahsisat ve harcama sırasıyla 38,2 ve 30,3 Milyar TL olmuştur. Mali açıdan hedefler yakalanmıştır.